



Município de Espírito Santo do Pinhal
- Estado de São Paulo –
Departamento de Obras

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO:
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

DATA BASE
SETEMBRO/2025

OBJETO:
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA TIRADENTES

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio.
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2		3.816,08	3.816,08
		R\$		R\$ 2.310,28	R\$ 2.310,28
2	PREPARO DA VIA A SER RECAPEADA	M2		3.816,08	3.816,08
		R\$		R\$ 4.274,01	R\$ 4.274,01
3	IMPRIMAÇÃO	M2		3.816,08	3.816,08
		R\$		R\$ 31.368,18	R\$ 31.368,18
4	CAMADA DE ROLAMENTO	M2		3.816,08	3.816,08
		R\$		R\$ 217.485,67	R\$ 217.485,67
RECURSOS ESTADUAL			R\$ 200.000,00		R\$ 200.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			R\$ 55.438,14		R\$ 55.438,14
TOTAL			R\$ 255.438,14		R\$ 255.438,14

ASSINATURA
Responsável Técnico: Elias Mauch Ferreira
CREA-SP 5070383571 - ART nº 2620250277653

ASSINATURA
Responsável Legal: Sergio Del Bianchi Junior
Prefeito Municipal