



## Município de Espírito Santo do Pinhal

Av. Washington Luís, 50 – Tel: (19) 3651-9699 – www.pinhal.sp.gov.br

### CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETO:	Iluminação da Praça Dr. Nelson Ferreira							
LOCAL:	Jardim Paulista							
BDI:	20,51%							
PLANILHA DESONERADA								
Item	SERVIÇO	VALORES	Peso (%)	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL R\$
				(%)	Valor R\$	(%)	Valor R\$	
1	Instalações Elétricas da Praça	35.641,46	100,00%	50,00%	17.820,73	50,00%	17.820,73	17.820,73
<b>Total</b>		<b>35.641,46</b>	<b>100,00%</b>		<b>17.820,73</b>		<b>17.820,73</b>	<b>35.641,46</b>
<b>Total com BDI de 20,51%</b>		<b>42.951,52</b>			<b>21.475,76</b>		<b>21.475,76</b>	<b>42.951,52</b>
		<b>Acumulado</b>			<b>21.475,76</b>		<b>42.951,52</b>	
		<b>(%) Acumulado</b>			<b>50,00%</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Prefeita Municipal

Newton C. de Negreiro  
Crea 5060662642 SP