Municipio de Espirito Santo do Pinhal

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Av.WashingtonLuis,50-Tel:(19)3651-9699-www.pinhal.sp.gov.br

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFALTICO, SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL
LOCAL: AVENIDA ROMUALDO DE SOUZA BRITO- ESPIRITO SANTO DO PINHAL / SP
BDI:26,61 %
Item SERVICO VALORES Peso (%) 30DIAS GODIAS S0 DIAS TOTAL R$
(%) Valor R$ (%) Valor R$ (%) Valor R$
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.535,35 0,25%| 100,00% 2.535,35 - - 2.535,35
2 PAVIMENTACAO ASFALTICA [ R$  148.940,64 14,80%]| 100,00% 148.940,64 - - 148.940,64
3 RECAPEAMENTO R$  733.756,09 72,91%| 0,00% - 100,00% 733.756,09 - 733.756,09
4 GUIAS E SARJETAS R$ 81.548,04 8,10%| 0,00% - 100,00% 81.548,04 81.548,04
5 SINALIZACAO R$ 17.242,49 1,71%| 0,00% - 100,00% 17.242,49 17.242,49
6 SINALIZACAO VERTICAL R$ 9.543,49 0,95%| 0,00% - 100,00% 9.543,49 9.543,49
7 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE| R$ 11.659,81 1,16%| 0,00% - 100,00% 11.659,81 11.659,81
8 LIMPEZA FINAL R$ 1.150,40 0,11%| 0,00% - - 100,00% 1.150,40 1.150,40
Total| R$ 1.006.376,31 100,00% 151.475,99 733.756,09 121.144,23
Acumulado 151.475,99 885.232,08 1.006.376,31
(%) Acumulado 15,05% 87,96% 100,00% 100,00%

Prefeita Municipal

Cristina do Carmo B. B. Domingues

Newton C. de Negreiro
Eng. Civil Crea:5060662642
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