
Município de Espírito Santo do Pinhal
A v . W a s h i n g t o n L u í s , 5 0 – T e l : ( 1 9 ) 3 6 5 1 - 9 6 9 9 – w w w . p i n h a l . s p . g o v . b r

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL

LOCAL: AVENIDA ROMUALDO DE SOUZA BRITO- ESPÍRITO SANTO DO PINHAL / SP

BDI:26,61 %

(%) Valor R$ (%) Valor R$ (%) Valor R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           2.535,35 0,25% 100,00% 2.535,35          -                      -                      2.535,35

2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  R$       148.940,64 14,80% 100,00% 148.940,64      -                      -                      148.940,64

3 RECAPEAMENTO  R$       733.756,09 72,91% 0,00% -                  100,00% 733.756,09         -                      733.756,09

4 GUIAS E SARJETAS  R$         81.548,04 8,10% 0,00% -                  100,00% 81.548,04            81.548,04

5 SINALIZAÇÃO  R$         17.242,49 1,71% 0,00% -                  100,00% 17.242,49            17.242,49

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL  R$           9.543,49 0,95% 0,00% -                  100,00% 9.543,49              9.543,49

7 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  R$         11.659,81 1,16% 0,00% -                  100,00% 11.659,81            11.659,81

8 LIMPEZA FINAL  R$           1.150,40 0,11% 0,00% -                  -                      100,00% 1.150,40              1.150,40

Total 1.006.376,31R$     100,00% 151.475,99      733.756,09         121.144,23          

Acumulado 151.475,99      885.232,08         1.006.376,31       

(%) Acumulado 15,05% 87,96% 100,00% 100,00%

Prefeita Municipal Newton C. de Negreiro

Cristina do Carmo B. B. Domingues Eng. Civil Crea:5060662642

TOTAL R$

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item SERVIÇO VALORES Peso (%)
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
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